

Về việc trả lời Báo Pháp Luật
Thành phố Hồ Chí Minh về dự án
Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ
Phường 4 Quận 8

Kính gửi: Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân Quận 8 nhận được thông tin của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 4 năm 2019 về phản ánh của người dân liên quan đến dự án Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8 với một số nội dung như sau:

“1. Được biết dự án đã kéo dài từ đầu năm 2018 cho đến nay vẫn chưa hoàn thành. Không biết dự án này có khó khăn, vướng mắc mà đến thời điểm cuối tháng 4 vẫn chưa hoàn thành?”

2. Theo phản ánh của người dân, việc hút bùn vào 12 giờ trưa của dự án cải thiện môi trường nước rất ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. Vậy phía Ủy ban nhân dân Quận 8 có tác động gì với chủ đầu tư hay không?”

3. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án?”

4. Mong muốn và giải pháp của Ủy ban nhân dân Quận 8 sắp tới về dự án?”

Qua kiểm tra các nội dung phản ánh nêu trên, Ủy ban nhân dân Quận 8 thông tin Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Đường Cao Lỗ tại Phường 4 Quận 8 được đầu tư vào năm 1997 với bề rộng lát nhựa cho xe chạy là 08m, chưa có hệ thống thoát nước. Sau thời gian dài sử dụng, cộng với mật độ phương tiện lưu thông cao, chưa có thống thoát nước dẫn đến đoạn đường này xuống cấp nhiều nơi, xảy ra tình trạng ngập nước khi có mưa lớn và triều cường, phát sinh nhiều ô gà...

Trước tình trạng nêu trên, đồng thời nhằm nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường theo lộ giới quy hoạch là 30m, Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8. Cụ thể như sau:

Dự án Nâng cấp đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8:

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8 (Nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8).

- Phạm vi công trình: từ đường Phạm Thế Hiển đến ranh huyện Bình Chánh, chiều dài tuyến là 1.214m.

- Thời gian khởi công: 29 tháng 12 năm 2017, dự kiến hoàn thành trong 360 ngày.

Ngoài Dự án Nâng cấp đường Cao Lỗ, trên tuyến đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8 hiện nay đang triển khai một dự án có sử dụng mặt đường như:

- Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 - gói thầu I do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố làm chủ đầu tư: thi công tuyến cống truyền tải trên tuyến đường Cao Lỗ, đang thi công hoàn thiện tuyến cống truyền tải đoạn từ Cao Lỗ đến Trạm bơm Đồng Điều. Hiện nay đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 thi công công trình Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ.

- Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 - gói thầu G do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố làm chủ đầu tư: dự kiến tháng 9 năm 2019 sẽ hoàn thành.

Do cùng lúc triển khai thi công nhiều dự án trên tuyến đường Cao Lỗ đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ, cụ thể: thời gian thi công dự án theo dự kiến ban đầu là 360 ngày; theo thực tế, quá trình thi công dự án đã hơn 500 ngày, thời gian thi công dự kiến kéo dài đến Quý IV năm 2020.

2. Theo nội dung phản ánh của người dân, việc hút bùn vào 12 giờ trưa của Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

Ủy ban nhân dân Quận 8 cũng đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc thi công đồng loạt các dự án trên tuyến đường Cao Lỗ Quận 8 gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực như: gây cản trở, khó khăn giao thông; khói bụi; ngập nước khi có mưa, triều cường...

Nhận được phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã kịp thời và nhiều lần chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng như Sở Giao thông vận tải Thành phố, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 04, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thành phố, kiểm tra và xử lý các chủ đầu tư gồm Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Giao thông đô thị Thành phố, Ban Quản lý Dự án lưới điện Thành phố, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8 do việc thi công gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông của người dân.

Bên cạnh đó, cũng đề nghị Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố (chủ đầu tư Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 - gói thầu I, gói thầu G) thi công đảm bảo an toàn, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Qua làm việc, thi công đoạn đào và hút đất đã thực hiện hoàn thành.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 8 tiến hành xử phạt các chủ đầu tư không chấp

hành các quy định về thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thông qua các cuộc họp, đơn vị chức năng đã đề nghị các chủ đầu tư trong quá trình thi công dự án nghiêm túc thực hiện các nội dung như sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, tái lập ngay mặt đường khi thi công xong, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân xung quanh khu vực.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực.
- Thực hiện rào chắn công trình trong quá trình thi công nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Không rào chắn công trình khi chưa tiến hành thi công.

Hiện nay, các dự án trên tuyến đường Cao Lỗ đã thi công cơ bản hoàn thành; giải quyết đảm bảo lưu thông, tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Cao Lỗ.

3. Tiến độ dự án Dự án Nâng cấp đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8:

- Dự kiến trong năm 2019, sẽ thi công hoàn thành đoạn đường Cao Lỗ, đoạn từ Bệnh Viện Quận 8 đến cuối tuyến giáp ranh Bình Chánh.
- Đoạn từ Bệnh viện Quận 8 đến đường Phạm Thế Hiển, do đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020.

4. Nhằm tiếp tục đảm bảo giao thông, tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường trên tuyến đường, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc quận phối hợp ban, ngành thành phố có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thi công, việc đảm bảo các nội dung về an toàn, giao thông, vệ sinh môi trường của chủ đầu tư các dự án ... và thực hiện xử lý nghiêm nếu chủ đầu tư vi phạm.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công Dự án Nâng cấp đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8 (đoạn từ Bệnh Viện Quận 8 đến cuối tuyến giáp ranh Bình Chánh), nhằm hoàn thành Dự án nâng cấp đường Cao Lỗ trong năm 2020.

Ủy ban nhân dân Quận 8 thông tin đến Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh được rõ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT UBND Q8;
- Phòng QLĐT Q8(theo dõi);
- UBND Phường 4 (theo dõi);
- VP (C, PVP, Lâm);
- Lưu: VT.



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Nha Kha